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Проверка соблюдения законодательства при финансировании и расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийных домов п. 1.1.1.1. подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения города Сочи» муниципальной программы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Сочи» за период 2022-2023 годы.

На основании п. 2.8. плана работы на 2023 год специалистами Контрольно-счетной палаты муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в период с 02 октября 2023 года по 27 ноября 2023 года проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения законодательства при финансировании и расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийных домов п. 1.1.1.1. подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения города Сочи» муниципальной программы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Сочи» за период 2022-2023 годы.

В результате проведенного контрольного мероприятия в деятельности объектов проверки выявлены нарушения при формировании и исполнении бюджетов, нарушения при реализации АИП, нарушения при осуществлении муниципальных закупок и иные нарушения.
1. В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением расходов, не предусмотренных бюджетом города Сочи в текущем финансовом году, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 29.11.2021 № 2717, Приказа департамента по финансам и бюджету администрации города Сочи от 21.06.2021 №54,  Приказа департамента по финансам и бюджету города Сочи от 27.12.2021 №127 главным распорядителем бюджетных средств города Сочи нарушен порядок формирования обоснований бюджетных ассигнований и представления обоснований бюджетных ассигнований. Данное нарушение может быть квалифицировано, как административное нарушение, за которое предусмотрена ответственность по части 1 статьи 15.15.7 КоАП.
2. В нарушение статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Сочи или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Сочи за счет средств бюджета города Сочи,  утвержденного Постановлением администрации города Сочи от 23.10.2014 № 2128, Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Сочи, утвержденного Постановлением администрации города Сочи от 23.10.2014 № 2127 главным распорядителем бюджетных средств нарушен порядок осуществления (предоставления) бюджетных инвестиций. Данное нарушение может быть квалифицированы по части 1 ст.15.15.4 КоАП РФ.
3. В нарушение пункта 16.1 статьи 34 Федеральный закон от 05.04.2013      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правил заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563  заключены муниципальные контракты, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, при отсутствии заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства.

4. В нарушение Приказа Минстроя России от 30.03.2020 № 175/пр (ред. от 02.03.2022) «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта, порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Муниципальным заказчиком не сформирована в соответствии с Методикой смета контракта.

5. В нарушение статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на объекте осуществлялись строительно-монтажные работы до разрешения на строительство, что может быть квалифицированно, как административное нарушение, за которое предусмотрена ответственность по  части 1 статьи 9.5 КоАП.

6. В нарушение статей 34,94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ    «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Муниципальным заказчиком не приняты меры по взысканию (удержанию) неустойки  за нарушение сроков исполнения обязательств по контрактам.
По результатам проверки Муниципальным заказчиком в адрес Подрядной организации направлены досудебные претензии о взыскании (удержанию) неустойки  за нарушение сроков исполнения обязательств по контракту.
7. В нарушение части 61 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013         № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Муниципальным заказчиком неправомерно не применено положение об указании в муниципальных контрактах раздельно стоимости поставки оборудования.

8. В нарушение статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ      «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», условий муниципального контракта Муниципальным заказчиком не соблюдены сроки выплаты авансового платежа и не соблюдены сроки оплаты выполненных работ.  Действия Муниципального заказчика могут быть квалифицированы по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Городское Собрание Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, в прокуратуру города Сочи, главе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.
