
Мониторинг реализации национальных проектов за первое 
полугодие 2021 года 

 
Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, 
выявленных по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации национальных проектов за первое 
полугодие 2021 года» 

 
В соответствии с п.1.13 плана работы на 2021 год специалистами  Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 
края проведено экспертно-аналитическое мероприятие экспертно-аналитическое 
мероприятие «Мониторинг реализации национальных проектов за первое полугодие 
2021 года» (далее – мониторинг). 
 
Целью мониторинга является анализ реализации мероприятий муниципальных 
программ в рамках национальных проектов. В муниципальном образовании городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края реализация национальных проектов 
предусмотрена в рамках шести муниципальных программ. 
По итогам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации 
национальных проектов за первое полугодие 2021 года» Контрольно-счетная палата 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
рекомендует: 
Администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края: 
 

1. Усилить контроль за реализацией мероприятий муниципальных программ города Сочи в 
рамках национальных проектов. 
 

2. Осуществить контроль по устранению выявленных нарушений и недостатков в рамках 
проведенного экспертно-аналитического мероприятия и представить информацию в 
Контрольно-счетную палату муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края в установленный законом срок. 
 
Управлению по образованию и науке администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края: 
 

1. МБУ СШОР № 3 г.Сочи представить подтверждения выставленных требований по 
уплате неустоек в адрес Поставщика (ООО «СН Группа») по контракту от 29.03.2021 № 
0118300018721000055 с подтверждением отражения в бухгалтерском учете. 
 
Департаменту строительства администрации муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края: 
 

1. Осуществлять контроль за условиями заключаемых контрактов подведомственными 
учреждениями с целью недопущения образования неустоек. 
 

2. Принять меры к освоению бюджетных средств с целью достижения соответствующих 
результатов реализации национальных проектов. 
 

3. Погасить образовавшуюся кредиторскую задолженность и не допускать её образования. 
 



4. Принять меры по достижению плановых назначений в рамках выполнения работ на 
объектах, в соответствии с утвержденными календарными графиками работ. 
 

5. Объемы финансирования по МП Формирование современной городской среды привести 
в соответствие с Решением о бюджете города Сочи на 2021 год в установленный 
законом срок. 
 

6. МКУ «Управление капитального строительства» принять меры к заключению контракта 
на проведение строительного контроля по объекту «Общеобразовательная школа на 
1100 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г.Сочи». 
 

7. МКУ «Управление капитального строительства» представить подтверждения 
выставленных требований по уплате неустоек в адрес Подрядчика (ООО 
«СОЧИСТРОЙ-АРД») по контракту № 30 от 19.04.2020 с подтверждением отражения в 
бухгалтерском учете. 
 

8. МКУ «Управление капитального строительства» представить подтверждения 
выставленных требований по уплате неустоек в адрес Подрядчика (АО «СМУ-
ДОРАЭРОДОРСТРОЙ») по контракту № 88 от 24.05.2020 с подтверждением отражения 
в бухгалтерском учете. 
 

9. Привести в соответствие коды бюджетной классификации указанные на 
сайте https://zakupki.gov.ru/ в разделе «платежи и объекты закупки» по контрактам 
реестровый номер № 3232019342921000014 и № 3232019342921000058 с 
установленными Решением о бюджете города Сочи на 2021 и указанными в Отчете о 
бюджетных обязательствах на 01 июля 2021 года (форма 0503128-НП). 
 

10. МКУ «Управление капитального строительства» представить подтверждения 
выставленных требований по уплате неустоек в адрес Подрядчика (ООО «ЛИДЕР-
СТРОЙ») по контракту № 11 от 19.05.2020 с подтверждением отражения в 
бухгалтерском учете. 
 

11. МКУ «Управление капитального строительства» представить подтверждения 
выставленных требований по уплате неустоек в адрес Поставщиков по 30 контрактам на 
поставку мебели и оборудования в рамках исполнения мероприятия «Строительство 
блока начальной школы на территории МОБУ СОШ № 11 на 400 мест (ул.Чекменева, 45) 
Хостинского района г.Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство). 
Корректировка» с подтверждением отражения в бухгалтерском учете. 
 

12. МКУ «Управление капитального строительства» представить подтверждения 
выставленных требований по уплате неустоек в адрес Подрядчика (ООО «ЛИДЕР-
СТРОЙ») по контракту № 21 от 15.06.2020 с подтверждением отражения в 
бухгалтерском учете. 
 

13. МКУ «Управление капитального строительства» представить подтверждения 
выставленных требований по уплате неустоек в адрес Подрядчика (ООО «НИАСТРОЙ-
ЮГ») по контракту № 01 от 10.03.2020 с подтверждением отражения в бухгалтерском 
учете. И принять меры к удовлетворению требований. 
 
Департаменту городского хозяйства администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края: 
 

1. Привести в соответствие показатели результативности утвержденные Адресной 
программой муниципального образования город-курорт Сочи по переселению граждан 

https://zakupki.gov.ru/


из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы от 31.07.2019 № 1222 и МП 
«Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
муниципального образования город-курорт Сочи» от 25.12.2015 № (в ред. от 15.03.2021 
№ 338) с показателями утвержденными Соглашением о предоставлении субсидии из 
краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснодарского края от 
30.04.2020 № ПО-2. 
 

2. Принять меры к освоению бюджетных средств с целью достижения соответствующих 
результатов реализации национальных проектов. 
 

3. Обеспечить лимитами, принятые обязательства по контрактам заключенным в 2020 году 
и запланированным к реализации в 2021 году. 
 

4. Принять меры к исключению существующих рисков при реализации мероприятий 
национального проекта «Жилье и городская среда» в части реализации регионального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда». 
 
Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края: 
 

1. Принять меры по достижению плановых назначений в рамках выполнения работ на 
объектах, в соответствии с утвержденными календарными графиками работ. 
 
 Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг 
национальных проектов за первое полугодие 2021 года» направлено в Городское 
Собрание Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края, главе муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края, в Прокуратуру города Сочи. 
 


